

SECRETARIA DE SALUD
 COMISION COORDINADORA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
 HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
 CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUINEA

Entidades Federativas que son consideradas como urgentes y prioritarias dentro de las actividades del Programa de Acción Específica de Transfusión Sanguínea bajo los criterios de municipios de menor desarrollo humano y de mayor mortalidad materna.

No.	Estado	101 municipios de menor índice de desarrollo humano	Mortalidad Materna
1	Puebla	Incluido	-
2	Durango	Incluido	-
3	Chiapas	Incluido	Incluido
4	Guerrero	Incluido	Incluido
5	Oaxaca	Incluido	Incluido
6	Veracruz	Incluido	Incluido
7	Nayarit	Incluido	Incluido
8	Jalisco	-	Incluido
9	Chihuahua	-	Incluido

GRADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON RECURSOS DE FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS DEL TABACO y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PEF-2007

Con fundamento en el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 39 de la Administración Pública Federal, Art. 26 de la Ley General de Salud, Art. 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Acuerdo de Vallarta julio 2006 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud – Entidades Federativas.

Así como las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de la disposición de la sangre y células para uso terapéutico.

Derivado a la reunión del 30 de enero del 2008 en la Comisión Coordinadora de los institutos Nacionales de Salud Pública y Hospitales de Alta Especialidad informo a usted el grado de avance de los Proyecto de Infraestructura en servicios de sangre con enfoque de redes.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SERVICIOS DE SANGRE

ENTIDAD FEDERATIVA	PROYECTO INTEGRAL CON VISION DE REDES (AVAL CNTS)	FICHA TÉCNICA DE NECESIDADES DE SERVICIOS DE SANGRE	ESTUDIO COSTO Y BENEFICIO	DISEÑO ARQUITECTONICO	CARTERA DE INVERSIÓN (SHCP)
CHIAPAS	EN REVISION	EN REVISION	SI	EN REVISION	NO
TAMAULIPAS	EN REVISION	EN REVISION	SI	SI	SI
CAMPECHE	NO	NO	NO	NO	SI
HIDALGO	NO	NO	NO	NO	SI
VERACRUZ	NO	NO	NO	NO	SI
QUERETARO (solo equipamiento)	NO	NO	NO	NO	SI

- PMI: Plan Maestro de Infraestructura
- Estos documentos de se encuentras en revisión por parte de la entidad federativa y Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Cabe mencionar que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha estado en constante comunicación con las entidades federativas para la organización de los servicios de sangre, por el cual algunos ya están interesados como Guerrero, Chihuahua, Oaxaca etc. Además de las que están dentro de los municipios con menor índice de desarrollo.

**CUADRO DE RESUMEN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANGRE**

ENTIDAD FEDARATIVA	PROYECTO INTEGRAL CON VISION DE REDES	FICHA TECNICA	ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO (SHCP)	DISEÑO ARQUITECTONICO
CHIAPAS	Ultima revisión el abril 2009 al 95 % de avance	Revisión en abril del 2008 95% de avance	Entregado por la entidad federativa	Pendiente de Revisión y aprobación
TAMAULIPAS	Ultima revisión 30 de abril 2008 y envió para modificación misma fecha	Revisión 30 de abril de 2008 y envió para su modificación	Entregado en agosto de 2007 por la entidad federativa	Revisada y aprobada por el CNTS 08/Abril / 2008
CAMPECHE	No entregado por la entidad federativa	No entregado por la entidad federativa	No entregado por entidad federativa	No entregado por la entidad federativa
HIDALGO	No entregado por la entidad federativa	No entregado por entidad federativa	No entregado por entidad federativa	No entregado por entidad federativa
VERACRUZ	No entregado por entidad federativa	No entregado por entidad federativa	No entregado por entidad federativa	90% de los ajustes realizados con grupo de arquitectos del evidar@yahoo.com
QUERETARO	Solo equipamiento y no analizado la entidad federativa	Solo equipamiento y no analizado la entidad federativa	Solo equipamiento y no analizado la entidad federativa	Solo equipamiento y no analizado la entidad federativa

*Cabe mencionar que se ha estado trabajando con cada una de las entidades federativas en la revisión de cada uno de los proyectos antes mencionados

TAMAULIPAS

PROYECTO INTEGRAL CON VISION DE REDES DE LOS SERVICIOS DE SANGRE (CNTS-DGPLADES)

Mencionar que se va a realizar con los demás servicios de sangre como organizarlos de acuerdo a la demanda de productos sanguíneos dando un enfoque de respuesta al estado en AUTOSUFICIENCIA SEGURIDAD Y COBERTURA DE sangre en la entidad Federativa

FICHA TÉCNICA(CNTS-DGPLADES)

Mencionar el costo del total del equipamiento totales de operación de los servicios de sangre

Mencionar los puestos de sangrado que operan en la entidad y el monto de la operación
Total de servicios de transfusión

ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO)

Emitido por la entidad federativa en Agosto 2007

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Revisado a aprobado por el Centro Nacional de la Transfusión sanguínea en Abril 2008

CHIAPAS

PROYECTO INTEGRAL CON VISION DE REDES DE LOS SERVICIOS DE SANGRE

Mencionar que se va a realizar con los demás servicios de sangre como organizarlos de acuerdo a la demanda de productos sanguíneos dando un enfoque de respuesta al estado en AUTOSUFICIENCIA SEGURIDAD Y COBERTURA DE sangre en la entidad Federativa

FICHA TÉCNICA

Costos de operación de servicios de sangre

ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

Emitido por la entidad federativa en Agosto 2007

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Adecuarlos a los modelos conceptuales de banco de sangre respetando los flujos unidireccionales establecidos en MIDAS II CNTS-DGPLADES